

Приложение 1

к распоряжению министерства  
образования Иркутской области

от 29 ноября 2021 года № 2005-рег

Комплекс мер («дорожная карта») по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной, и технологической направленностей «Точка роста» в 2022 году

| № | Наименование мероприятия   | Ответственный   | Результат  | Срок                               |
|---|--|---|--|------------------------------------|
| 1 | <p>Утверждены:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию Центров «Точка роста»;</li> <li>2. должностное лицо в составе ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование Центров «Точка роста»;</li> <li>3. показатели деятельности Центров «Точка роста»;</li> <li>4. типовое Положение о деятельности Центров «Точка роста» на территории Иркутской области;</li> <li>5. перечень общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых планируется создание Центров «Точка роста».</li> </ol> | <p>Министерство образования Иркутской области</p>   | <p>Распоряжение министерства образования Иркутской области</p>   | <p>30 ноября 2021 года</p>         |
| 2 | <p>Сформирован и утвержден инфраструктурный лист</p>   | <p>Министерство образования Иркутской области, федеральный оператор (по согласованию)</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Письмо министерства образования Иркутской области федеральному оператору о соответствии инфраструктурного листа.</li> <li>2. Письмо федерального оператора о соответствии инфраструктурного листа.</li> <li>3. Распоряжение министерства образования Иркутской области об утверждении инфраструктурного листа</li> </ol> | <p>Согласно отдельному графику</p> |

|   |  |  |   |                                 |
|---|--|--|---|---------------------------------|
| 3 | Сформирован типовой проект дизайна и зонирования помещений Центров «Точка роста»                                 | Министерство образования Иркутской области | <p>1. Письмо министерства образования Иркутской области федеральному оператору о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений</p> <p>2. Письмо федерального оператора о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений.</p> <p>3. Распоряжение министерства образования иркутской области об утверждении типового дизайн-проекта и зонирования помещений.</p> | до 1 февраля 2022 года          |
| 4 | Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Центров «Точка роста»                                       | Министерство образования Иркутской области | Извещения о проведении закупок или реестр извещений (по форме федерального оператора)   | не позднее 15 февраля 2022 года |
| 5 | Информационная справка об общеобразовательных организациях на базе которых создаются Центры «Точка роста»        | Министерство образования Иркутской области | По форме, определяемой ведомственным проектным офисом нацпроекта «Образование»  | не позднее 30 июня 2022 года    |
| 6 | Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания Центров «Точка роста» | Министерство образования Иркутской области | По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором   | не позднее 25 августа 2022 года |

|    |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|
| 7  | Проведен фотомониторинг по приведению площадок Центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России                                       | Министерство образования Иркутской области | По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором  | 25 августа 2022 года, далее ежегодно       |
| 8  | Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе Центров «Точка роста» | Министерство образования Иркутской области | Распоряжение министерства образования Иркутской области  | не позднее 25 августа 2022 года            |
| 9  | Начало работы Центров «Точка роста»  | Министерство образования Иркутской области | Информационное освещение в СМИ, наличие заполненного раздела о Центре «Точка роста» на сайте образовательной организации | 15 сентября 2022 года                      |
| 10 | Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»   | Министерство образования Иркутской области | Отчет о выполнении показателей федеральному оператору  | 1 октября 2022 года, далее – ежеквартально |
| 11 | Информация о повышении квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе Центра «Точка роста»  | Министерство образования Иркутской области | По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором  | В течение 2022 года                        |